

## Bilan financier de la restauration du moulin de Juffet

	Montant HT	TVA	Montant TTC	Montant TTC
1ière mission architecte 2007	1 400,00 €	20 %	1 674,40 €	1 674,40 €
fourniture matériaux escalier – Vivre en bois 002413932 – 29/04/2015	1 200,55 €	20 %	1 440,66 €	1 440,66 €
fourniture matériaux escalier – Vivre en bois 002416275 – 13/05/2015	1 073,53 €	20 %	1 288,24 €	1 288,24 €
fourniture visserie + divers escalier – 05/2015	538,29 €	20 %	645,95 €	645,95 €
Étude, fabrication et mise en place escalier (Forum)	0,00 €	0 %	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total travaux antérieurs à 2020</b>			<b>5 049,24 €</b>	<b>5 049,24 €</b>

	Offre : Ateliers St Blaise et St Thomas	choix	retenu	reporté	supprimé
Moyens d'accès et installations de chantier	10 715,00 € 20 % 12 858,00 €	X	12 858,00 €	0,00 €	0,00 €
Déconstruction et dépos	2 345,93 € 20 % 2 815,12 €	X	2 815,12 €	0,00 €	0,00 €
Consolidation des maçonneries	58 461,10 € 20 % 70 153,32 €	X	70 153,32 €	0,00 €	0,00 €
Menuiserie bois (portes, fenêtres et trappe)	6 100,00 € 20 % 7 320,00 €	S	0,00 €	0,00 €	7 320,00 €
Sols terre cuite (niveau médian)	2 633,85 € 20 % 3 160,62 €	X	3 160,62 €	0,00 €	0,00 €
Electricité et éclairage (3 niveaux)	11 080,00 € 20 % 13 296,00 €	R	0,00 €	13 296,00 €	0,00 €
Abords (Sols et plantations)	11 005,14 € 20 % 13 206,17 €	R	0,00 €	13 206,17 €	0,00 €
<b>Sous-total Restauration du corps de bâtiment</b>	<b>102 341,02 € 122 809,22 €</b>		<b>88 987,06 €</b>	<b>26 502,17 €</b>	<b>7 320,00 €</b>

	Devis : Tillie – Les moulins du bon sens				
plancher chêne	2 500,00 € 0 % 2 500,00 €	X	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €
chemin de roulement	6 000,00 € 0 % 6 000,00 €	X	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
civière	11 000,00 € 0 % 11 000,00 €	X	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €
mécanisme (y compris cerclage des axes)	38 500,00 € 0 % 38 500,00 €	X	38 500,00 €	0,00 €	0,00 €
moulin et meules	12 000,00 € 0 % 12 000,00 €	X	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €
blutoir rotatif	7 000,00 € 0 % 7 000,00 €	R	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €
charpente et couverture	19 000,00 € 0 % 19 000,00 €	X	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €
ailes et haubanage	9 000,00 € 0 % 9 000,00 €	X	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €
voilure	2 000,00 € 0 % 2 000,00 €	X	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
porte et volets	3 500,00 € 0 % 3 500,00 €	X	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €
gruttage et imprévus	13 000,00 € 0 % 13 000,00 €	X	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total Couverture et reconstitution des ouvrages éoliens</b>	<b>123 500,00 € 123 500,00 €</b>		<b>116 500,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Travaux préalables 2021 - démontage et remontage escalier (Forum)	5 550,00 € 20 %	6 660,00 €	X	6 660,00 €
<b>Travaux préalables 2021</b>		<b>6 660,00 €</b>		<b>6 660,00 €</b>

Honoraires de maitrise d'oeuvre	10 234,10 € 20 %	12 280,92 €	8 898,71 €	2 650,22 €
---------------------------------	------------------	-------------	------------	------------

cout mini	<b>226 095,01 €</b>
financement Mission Bern	189 000,00 €
participation association Forum de Mbz	6 588,90 €
subvention escalier 2014 (ministère culture)	2 000,00 €
subvention escalier 2015 (département)	800,00 €
participation du propriétaire	<b>27 706,11 €</b> y compris honoraires 2007
travaux différés	36 152,38 €
<b>cout total de l'opération</b>	<b>262 247,39 €</b>